

Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost																	
							24	Sep '26	31	07	14	21	28	Oct '26	05	12	19	26	Nov '26	02	09	16	23
A. khảo sát & yêu cầu							17,78 days	Tue 01/09/26		Thu 24/09/26													
1. khảo sát quy trình nhập hàng và xuất hàng	3,48 days	Tue 01/09/26	Fri 04/09/26		Bùi Tuấn Anh	6.609.625 đ																	
2. khảo sát quy trình xuất hàng và kho, hủy hàng	3,48 days	Tue 01/09/26	Fri 04/09/26		Bùi Quốc Luyt	3.965.775 đ																	
3. khảo sát kiểm kê và thu thập dữ liệu	4,4 days	Tue 01/09/26	Mon 07/09/26		Phạm Đoàn Bảo Thiên	5.009.400 đ																	
4. khảo sát thông tin hàng hóa và tài sản	2,38 days	Tue 01/09/26	Thu 03/09/26		Bạch Minh Quang	2.713.425 đ																	
5. tổng hợp hiện trạng	3,3 days	Mon 07/09/26	Thu 10/09/26	2;3;4;5	Bùi Tuấn Anh	6.261.750 đ																	
6. xác định mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu đặc nghiệp vụ	3,3 days	Thu 10/09/26	Tue 15/09/26	6	Bùi Tuấn Anh	6.261.750 đ																	
7. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	4,58 days	Wed 16/09/26	Tue 22/09/26	7	Bùi Quốc Luyt	5.218.125 đ																	
8. Xác định quyền hạn/chính sử và các yêu cầu	2,2 days	Tue 22/09/26	Thu 24/09/26	8	Bùi Tuấn Anh	4.174.500 đ																	
B. Phân tích nghiệp vụ							28,6 days	Mon 28/09/26		Thu 05/11/26													
9. Phân tích tác nhân và ma trận rủi ro	2,2 days	Mon 28/09/26	Wed 30/09/26	9	Bùi Tuấn Anh	4.174.500 đ																	
10. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	3,3 days	Wed 30/09/26	Mon 05/10/26	11	Bùi Tuấn Anh	6.261.750 đ																	
11. Phân tích đặc tả user case	6,6 days	Mon 05/10/26	Wed 14/10/26	12	Phạm Đoàn Bảo Thiên	7.514.100 đ																	
12. Phân tích yêu cầu phân tích	5,5 days	Wed 14/10/26	Wed 21/10/26	13	Bùi Tuấn Anh	10.436.250 đ																	
13. Phân tích yêu cầu kiến trúc	5,5 days	Wed 21/10/26	Thu 29/10/26	14	Vũ Quang Minh	6.261.750 đ																	
14. Phân tích yêu cầu kiến trúc	4,58 days	Wed 14/10/26	Tue 20/10/26	13	Bạch Minh Quang	5.218.125 đ																	
15. Phân tích yêu cầu kiến trúc	4,58 days	Wed 21/10/26	Wed 28/10/26	14	Bùi Quốc Luyt	5.218.125 đ																	
16. Phân tích yêu cầu kiến trúc	3,3 days	Wed 28/10/26	Mon 02/11/26	17	Vũ Quang Minh	3.757.050 đ																	
17. Phân tích yêu cầu kiến trúc	5,5 days	Thu 29/10/26	Thu 05/11/26	15;17	Bùi Quốc Luyt	6.261.750 đ																	
C. Thiết kế CSDL & giao diện							12,28 days	Mon 23/11/26		Wed 09/12/26													
18. Thiết kế CSDL	4,58 days	Mon 23/11/26	Fri 27/11/26	19	Phạm Đoàn Bảo Thiên	5.218.125 đ																	
19. Thiết kế giao diện	4,22 days	Fri 27/11/26	Thu 03/12/26	21	Phạm Đoàn Bảo Thiên	4.800.675 đ																	
20. Thiết kế script CSDL PostgreSQL và dữ liệu mẫu	3,48 days	Thu 03/12/26	Wed 09/12/26	22	Vũ Quang Minh	3.965.775 đ																	
21. Thiết kế luồng màn hình và dữ liệu chung	3,3 days	Mon 23/11/26	Thu 26/11/26	19	Bạch Minh Quang	3.757.050 đ																	





