

BẢNG TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG

ĐỀ TÀI Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport

MÃ SỐ

CHỦ TRÌ

Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ bản: **2,530,000**

TT	Họ và tên	Nhiệm vụ	Số ngày công	Hệ số nhiệm vụ	Định mức / ngày công	Thành tiền
1	Trần Phương Anh	Chủ nhiệm	60	0.75	1,897,500	113,850,000
2	Bùi Thế Hoàng	Thành viên chính	20	0.45	1,138,500	22,770,000
3	Phạm Trung Thành	Kỹ thuật viên	29	0.16	404,800	11,739,200
	Tổng		109		1,146,933	148,359,200

Bảng chữ:

Chủ nhiệm đề tài

Hà Nội, Ngày tháng năm 2026

Người lập bảng

Phạm Trung Thành

Chủ trì	0.75
Thư ký	0.45
Thành viên	0.45

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ**ĐỀ TÀI** Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport**MÃ SỐ****CHỦ TRÌ****THỜI GIAN** 6 tháng

TT	Danh mục	Số tiền	Ghi chú
1	Công lao động	148,359,200	
2	Vật tư, Thiết bị	73,000,000	
3	Chi Khác (VPP, Công tác, Quản lý..)	102,000,000	
	Tổng	323,359,200	

Bảng chữ:

Hà Nội, Ngày tháng năm 2026

Chủ nhiệm đề tài

PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ

ĐỀ TÀI Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport

MÃ SỐ

CHỦ TRÌ

Thiết bị vật tư phục vụ đề tài

TT	TÊN	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
I	Thiết bị phát triển				
1	Màn hình nổi	Cái	2	4,000,000	8,000,000
2	Ổ cứng SSD/Ổ cứng backup	Cái	2	2,500,000	5,000,000
3	UPS/Bộ lưu điện	Bộ	1	4,000,000	4,000,000
II	Thiết bị kiểm thử				
1	Điện thoại Android kiểm thử	Cái	2	5,000,000	10,000,000
2	Điện thoại Iphone kiểm thử	Cái	2	6,000,000	12,000,000
3	Máy tính bảng kiểm thử	Cái	1	10,000,000	10,000,000
III	Thiết bị mạng				
1	Router	Bộ	1	3,000,000	3,000,000
2	Switch mạng	Cái	1	1,500,000	1,500,000
3	Bộ phát wifi	Bộ	1	2,000,000	2,000,000
IV	Hạ tầng				
1	Tên miền website	Năm	1	500,000	500,000
2	VPS/Cloud server	Tháng	6	1,500,000	9,000,000
3	Dung lượng lưu trữ, backup cloud	Tháng	6	500,000	3,000,000
4	OV SSL	Năm	1	5,000,000	5,000,000
	Tổng				73,000,000

Bảng chữ:

Chủ nhiệm đề tài

Hà Nội, Ngày tháng năm 2026

Người lập bảng

Phạm Trung Thành

Thư ký	0.45
Thành viên	0.45
Thành viên	0.25

PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ

ĐỀ TÀI Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport

MÃ SỐ

CHỦ TRÌ

Chi khác phục vụ đề tài

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Số lượng	Giá tiền (VNĐ)	Thành tiền
I	Phân tích, thiết kế				
1	In ấn tài liệu	Gói	1	2,000,000	2,000,000
2	Chi phí khảo sát, trao đổi nghiệp vụ	Gói	1	3,000,000	3,000,000
3	Tài nguyên thiết kế UI/UX	Gói	1	5,000,000	5,000,000
II	Phần mềm, dịch vụ				
1	Công cụ thiết kế giao diện	Gói	6 tháng	500,000	3,000,000
2	Công cụ quản lý dự án	Gói	6 tháng	500,000	3,000,000
3	Dịch vụ email hệ thống	Gói	1	3,000,000	3,000,000
4	API, dịch vụ bên thứ 3	Gói	1	7,000,000	7,000,000
III	Dữ liệu và nội dung				
1	Mình họa sản phẩm	Gói	1	5,000,000	5,000,000
2	Thiết kế banner, quảng cáo	Gói	1	5,000,000	5,000,000
3	Nhập và chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm	Gói	1	5,000,000	5,000,000
4	Viết nội dung sản phẩm	Gói	1	5,000,000	5,000,000
IV	Kiểm thử và triển khai				
1	Kiểm thử bảo mật website	Gói	1	5,000,000	5,000,000
2	Kiểm thử hiệu năng	Gói	1	5,000,000	5,000,000
3	Triển khai website lên môi trường thật	Gói	1	5,000,000	5,000,000
4	Cấu hình backup và khôi phục dữ liệu	Gói	1	5,000,000	5,000,000
V	Đào tạo và vận hành				
1	Đào tạo nhân viên quản trị website	Buổi	2	2,000,000	4,000,000
2	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Gói	1	2,000,000	2,000,000
3	Bảo trì, hỗ trợ sau triển khai	Gói	1	10,000,000	10,000,000
VI	Marketing				
1	Quảng cáo ra mắt website	Gói	1	10,000,000	10,000,000
2	SEO và tối ưu nội dung	Gói	1	10,000,000	10,000,000

	Tổng				102,000,000

Bằng chữ:

Chủ nhiệm đề tài

STT	Tên công việc
	Khảo sát yêu cầu
1	Khảo sát hiện trạng
2	Hợp nhất hiện trạng
3	Phân tích hiện trạng
4	Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu
5	Mời khách hàng tham vấn
6	Chỉnh sửa lại yêu cầu phân mềm
	Phân tích thiết kế hệ thống
7	Xác định ma trận yêu cầu
8	Thiết kế kiến trúc hệ thống
	Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
9	Xác định và phân tích Actor của hệ thống
10	Xác định và phân tích các User Case
11	Vẽ biểu đồ User Case tổng quát
	Đặc tả User Case
12	User Case đăng ký
13	User Case đăng nhập
14	User Case quản lý hồ sơ cá nhân
15	User Case tìm kiếm
16	User Case thanh toán
17	User Case quản lý giỏ hàng
18	User Case quản lý sản phẩm
19	User Case quản lý thông tin khách hàng
20	User Case quản lý đơn hàng
21	User Case quản lý chương trình khuyến mãi
22	User Case đánh giá sản phẩm
23	User Case thống kê doanh thu
24	Xác định biểu đồ lớp
	Xác định biểu đồ tuần tự
25	Biểu đồ tuần tự đăng ký
26	Biểu đồ tuần tự đăng nhập
27	Biểu đồ tuần tự quản lý hồ sơ cá nhân
28	Biểu đồ tuần tự tìm kiếm
29	Biểu đồ tuần tự thanh toán
30	Biểu đồ tuần tự quản lý giỏ hàng
31	Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm
32	Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin khách hàng
33	Biểu đồ tuần tự quản lý đơn hàng
34	Biểu đồ tuần tự quản lý chương trình khuyến mãi
35	Biểu đồ tuần tự đánh giá sản phẩm
36	Biểu đồ tuần tự thống kê doanh thu

	Xác định sơ đồ hoạt động
37	Sơ đồ hoạt động đăng ký
38	Sơ đồ hoạt động đăng nhập
39	Sơ đồ hoạt động quản lý hồ sơ cá nhân
40	Sơ đồ hoạt động tìm kiếm
41	Sơ đồ hoạt động thanh toán
42	Sơ đồ hoạt động quản lý giỏ hàng
43	Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm
44	Sơ đồ hoạt động quản lý thông tin khách hàng
45	Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng
46	Sơ đồ hoạt động quản lý chương trình khuyến mãi
47	Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm
48	Sơ đồ hoạt động thống kê doanh thu
	Thiết kế giao diện
49	Thiết kế giao diện phần Người dùng
50	Thiết kế giao diện cho phần Quản trị
51	Mời khách hàng tham vấn giao diện
52	Chỉnh sửa theo yêu cầu
	Xây dựng chương trình
53	Thiết kế CSDL
54	Xây dựng module tầng Data Access
55	Xây dựng module tầng ADO
56	Xây dựng các chức năng phần Quản trị
	Xây dựng chức năng phần người dùng
57	Đăng nhập
58	Quản lý hồ sơ cá nhân
59	Tìm kiếm
60	Thanh toán
61	Quản lý giỏ hàng
62	Quản lý đơn hàng
63	Đánh giá sản phẩm
64	Viết hướng dẫn sử dụng
	Kiểm thử chương trình
	Kiểm thử chức năng
65	Kiểm thử các chức năng phần quản trị
66	Kiểm thử chức năng phần người dùng
67	Kiểm thử toàn cục
68	Sửa lỗi chương trình
	Triển khai hệ thống
69	Triển khai toàn cục
70	Báo cáo chương trình
71	Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình
72	Bảo trì hệ thống

Mô tả	Đơn vị tính	MO	ML	MP	EST
Khảo sát các mô hình thị trường.	Ngày	4.5	5	6	5.1
Tổng hợp và hợp nhất các kết luận.	Ngày	0.5	1	1	0.9
Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu cho dự án	Ngày	0.5	1	1	0.9
Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yêu cầu để báo cáo khách hàng	Ngày	0.5	1	1	0.9
Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu của khách hàng	Ngày	1	2	2	1.8
Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi tham vấn	Ngày	0.5	1	1	0.9
Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện công việc đó.	Ngày	0.2	0.4	0.5	0.4
Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về việc triển khai cơ sở hạ tầng cho dự án.	Ngày	0.25	0.4	0.5	0.4
Xác định được những tác nhân tham gia dự án	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xác định những chức năng mà dự án cần thực hiện	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xác định được những chức năng của hệ thống và mối quan hệ một cách tổng quát	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng ký	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng nhập	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng tìm kiếm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thanh toán	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý giỏ hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý thông tin khách hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý đơn hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý chương trình khuyến mãi	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đánh giá sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thống kê doanh thu	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính, hành động và mối quan hệ của chúng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi đăng ký	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi đăng nhập	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi tìm kiếm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi thanh toán	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi quản lý giỏ hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi quản lý sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi quản lý thông tin khách hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi quản lý đơn hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước khi quản lý chương trình khuyến mãi	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước đánh giá sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng trình tự các bước thống kê doanh thu	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1

Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng ký	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng nhập	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể tìm kiếm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thanh toán	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý giỏ hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý thông tin khách hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý đơn hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý chương trình khuyến mãi	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể đánh giá sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thống kê doanh thu	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1
Đưa ra phân giao diện giao tiếp với người dùng	Ngày	0.4	0.4	0.5	0.4
Đưa ra phân giao diện của người quản trị khi sử dụng	Ngày	0.4	0.4	0.5	0.4
Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình	Ngày	0.5	0.8	1	0.8
Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu	Ngày	0.5	0.8	1	0.8
Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án	Ngày	3.5	4	5	4.1
Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL	Ngày	3.5	4	5	4.1
Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL	Ngày	3.5	4	5	4.1
Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm	Ngày	15	18	20	17.8
Xây dựng phân Đăng nhập người dùng và Đăng nhập cho Quản trị	Ngày	1.5	3	4	2.9
Xây dựng chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	1.5	3	4	2.9
Xây dựng chức năng Tìm kiếm	Ngày	1.5	3	4	2.9
Xây dựng chức năng Thanh toán	Ngày	1.5	3	4	2.9
Xây dựng chức năng Quản lý giỏ hàng	Ngày	1.5	3	4	2.9
Xây dựng chức năng Quản lý đơn hàng	Ngày	1.5	3	4	2.9
Xây dựng chức năng Đánh giá sản phẩm	Ngày	1.5	3	4	2.9
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình	Ngày	1.5	3	3	2.8
Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phân quản trị	Ngày	2	3	4	3
Kiểm tra lỗi các chức năng phân người dùng	Ngày	2	3	4	3
Thử lỗi tổng quát toàn chương trình	Ngày	2	3	5	3.2
Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy	Ngày	3	4	5	4
Triển khai ứng dụng thông qua môi trường Internet	Ngày	5	5	7	5.3
Báo cáo nghiệm thu chương trình	Ngày	2	2	3	2.2
Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ, nghiệm thu chương trình	Ngày	7	7	8	7.2
Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy chương trình					

[illegible]

[illegible]