

BÁO CÁO QUẢN LÝ KINH PHÍ DỰ ÁN

Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261_N01
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyt
Thành viên	Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên

1. Giới thiệu

Báo cáo quản lý kinh phí được xây dựng cho dự án Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang. Dự án được triển khai trong thời gian 01/09/2026 đến 31/03/2027, với mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, tồn kho, nhập - xuất - chuyển kho, kiểm kê, đối trả, tra cứu và báo cáo cho doanh nghiệp thời trang.

Trong quản lý dự án CNTT, kinh phí cần được lập kế hoạch và kiểm soát đồng thời với phạm vi, tiến độ và chất lượng. Việc quản lý kinh phí không chỉ nhằm xác định tổng ngân sách mà còn phải bảo đảm các khoản chi được phân bổ đúng giai đoạn, đúng mục đích và có thể đối chiếu với kết quả thực hiện.

Kế hoạch trong báo cáo được xây dựng trực tiếp từ bảng dự toán kinh phí của dự án, bao gồm ba nhóm chi phí chính: công lao động khoa học, thiết bị - vật tư và các khoản chi khác. Trọng tâm là lập ngân sách, phân bổ theo giai đoạn, theo dõi chi phí thực tế và kiểm soát các khoản phát sinh.

2. Mục tiêu quản lý kinh phí

- Xác định tổng ngân sách cần thiết cho toàn bộ vòng đời dự án và phân chia thành các nhóm chi phí có thể theo dõi.
- Phân bổ kinh phí phù hợp với khối lượng công việc và mức độ sử dụng nguồn lực của từng giai đoạn.
- Theo dõi chênh lệch giữa ngân sách kế hoạch và chi phí thực tế; kiểm soát việc phát sinh chi phí và sử dụng nguồn dự phòng hợp lý.
- Bảo đảm tổng chi phí không vượt mức dự toán đã được phê duyệt, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu chức năng và tiến độ dự án.

3. Cơ sở lập dự toán và kế hoạch nguồn lực

Dự toán được lập trên cơ sở WBS và lịch thực hiện của dự án. Mỗi công việc được gắn với người thực hiện, số ngày công và định mức lao động. Bên cạnh đó, từng giai đoạn có danh mục thiết bị - vật tư và các khoản chi hỗ trợ phục vụ khảo sát, workshop, kiểm thử, đào tạo và triển khai.

Đơn vị lao động sử dụng trong bảng là manday (ngày công). Tổng khối lượng lao động được lập kế hoạch là 221,83 manday cho 5 thành viên. Phần kinh phí nhân công được tính theo định mức

tương ứng với vai trò: chủ nhiệm 1.897.500 VNĐ/ngày công và thành viên chính 1.138.500 VNĐ/ngày công.

Trong phụ lục công việc, có 52 dòng công việc được đánh số và thêm 2 dòng công việc bổ sung không ghi STT tại giai đoạn tích hợp & kiểm thử. Hai dòng này vẫn được tính vào tổng manday và tổng kinh phí nhân công của dự án.

4. Tổng quan ngân sách dự án

Tổng kinh phí dự toán của dự án là 408.196.650 VNĐ. Cấu trúc ngân sách được chia thành ba nhóm lớn như sau:

STT	Khoản mục	Ngân sách (VNĐ)	Tỷ trọng	Nội dung chính
1	Công lao động	285.396.650	69.92%	Chi phí nhân sự khoa học theo manday
2	Vật tư, thiết bị	73.800.000	18.08%	Máy tính, cloud, máy quét, máy chủ, tên miền...
3	Chi khác	49.000.000	12.00%	VPP, khảo sát, workshop, OT, đào tạo...
	TỔNG CỘNG	408.196.650	100%	

Cơ cấu trên cho thấy chi phí nhân công là khoản mục lớn nhất, chiếm gần 70% ngân sách. Đây là đặc điểm phù hợp với dự án phần mềm khi giá trị chính nằm ở phân tích, thiết kế, lập trình, tích hợp và kiểm thử. Chi phí thiết bị - vật tư tập trung vào máy tính, cloud server và hạ tầng triển khai; chi khác chủ yếu phục vụ khảo sát, kiểm thử, OT và đào tạo.

5. Phân bổ ngân sách theo giai đoạn

GĐ	Giai đoạn	Thời gian	Manday	Nhân công	TB/Vật tư	Chi khác	Tổng	Tỷ trọng
A	Khảo sát & yêu cầu	01/09/2026 – 25/09/2026	27,13	40.214.350	4.000.000	5.500.000	49.714.350	12.18%
B	Phân tích & thiết kế hệ thống	26/09/2026 – 20/11/2026	41,07	55.103.400	15.000.000	4.500.000	74.603.400	18.28%
C	Thiết kế CSDL & giao diện	21/11/2026 – 25/12/2026	29,88	37.222.625	9.100.000	8.000.000	54.322.625	13.31%
D	Xây dựng chương trình	26/12/2026 – 15/02/2027	69,30	83.211.700	21.000.000	11.000.000	115.211.700	28.22%
E	Tích hợp & kiểm thử	16/02/2027 – 15/03/2027	41,07	52.737.850	11.600.000	11.000.000	75.337.850	18.46%
F	Triển khai & bàn giao	16/03/2027 – 31/03/2027	13,38	16.906.725	13.100.000	9.000.000	39.006.725	9.56%

Giai đoạn D - Xây dựng chương trình có tổng ngân sách lớn nhất, khoảng 115,21 triệu VNĐ, tương đương 28,22% tổng dự toán. Đây là giai đoạn sử dụng nhiều công sức lập trình đồng thời cần máy tính, cloud server và chi phí OT. Giai đoạn B - Phân tích & thiết kế có ngân sách khoảng 74,60 triệu VNĐ; giai đoạn E - Tích hợp & kiểm thử có ngân sách khoảng 75,34 triệu VNĐ, tương đương 18,46% tổng dự toán, do cần nhân công kiểm thử, môi trường testing, tablet và các chi phí UAT/sửa lỗi.

Giai đoạn F có chi phí nhân công thấp hơn các giai đoạn phát triển nhưng chi phí thiết bị - hạ tầng tương đối cao do phải bố trí máy chủ production, cơ sở dữ liệu production, object storage và tên miền cho tháng đầu vận hành.

6. Quản lý các khoản chi khác

Giai đoạn	Chi phí (VNĐ)	Mục đích sử dụng
A	5.500.000	In ấn, phiếu khảo sát, di chuyển và workshop khảo sát
B	4.500.000	In tài liệu yêu cầu, workshop thống nhất nghiệp vụ và phân quyền
C	8.000.000	Duyệt prototype, workshop và hỗ trợ OT hoàn thiện CSDL/UI
D	11.000.000	In tem mã vạch mẫu và hỗ trợ OT cho lập trình
E	11.000.000	Chi phí UAT và OT sửa lỗi sau tích hợp/hiệu năng
F	9.000.000	In tài liệu, đào tạo người dùng và OT chuyển đổi dữ liệu
Tổng	49.000.000	

Các khoản chi khác có tính chất phục vụ trực tiếp cho hoạt động dự án. Nhóm cần chứng minh mục đích chi, người sử dụng, thời điểm phát sinh và đối chiếu với ngân sách của giai đoạn tương ứng. Những khoản OT chỉ nên được sử dụng khi thực sự có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng.

7. Kiểm soát kinh phí

Kinh phí được kiểm soát theo nguyên tắc so sánh ngân sách kế hoạch với chi phí thực tế ở cấp khoản mục và cấp giai đoạn. Tối thiểu mỗi kỳ theo dõi, nhóm cần cập nhật số tiền đã sử dụng, số tiền còn lại và nguyên nhân chênh lệch.

Chỉ tiêu kiểm soát	Cách thực hiện	Ngưỡng/biện pháp
Ngân sách giai đoạn	So sánh chi thực tế với ngân sách A-F	Nếu có xu hướng vượt >10%, phải báo chủ nhiệm và rà soát khoản chi
Chi nhân công	Theo dõi manday thực tế của từng thành viên	Không tăng manday ngoài kế hoạch nếu chưa đánh giá tác động
Thiết bị/hạ tầng	Đối chiếu hợp đồng thuê, hóa đơn và thời gian sử dụng	Thu hồi/ngắt tài nguyên khi hết giai đoạn
Chi khác	Đối chiếu mục đích chi, chứng từ và giai đoạn	Không chuyển mục đích chi tùy ý
Phát sinh	Lập đề nghị thay đổi trước khi chi	Xác định nguồn bù và tác động đến phạm vi/tiến độ

8. Theo dõi thực hiện và chỉ số kiểm soát

Để quản lý dự án theo hướng định lượng, nhóm có thể sử dụng các chỉ số đơn giản của Earned Value Management (EVM) khi đã có số liệu thực tế. Với mỗi giai đoạn, nhóm ghi nhận Planned Value (PV) theo ngân sách kế hoạch, Earned Value (EV) theo phần công việc thực tế hoàn thành và Actual Cost (AC) theo chi phí đã phát sinh.

- $CPI = EV / AC$: phản ánh hiệu quả sử dụng kinh phí. $CPI < 1$ cho thấy chi phí thực tế cao hơn giá trị công việc đạt được.

- $SPI = EV / PV$: phản ánh mức độ hoàn thành so với kế hoạch thời gian. $SPI < 1$ cho thấy tiến độ đang chậm so với kế hoạch.
- EAC có thể được ước tính lại khi dự án phát sinh xu hướng vượt ngân sách, giúp chủ nhiệm dự báo tổng chi phí cuối kỳ.

Các chỉ số EVM không thay thế việc kiểm tra hóa đơn hay bảng chấm công. Chúng là công cụ để phát hiện xu hướng sớm và hỗ trợ quyết định điều phối nguồn lực.

9. Rủi ro liên quan đến kinh phí và nguồn lực

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp kiểm soát
Thiếu nhân lực ở giai đoạn phát triển/kiểm thử	Có thể làm chậm module phụ thuộc hoặc tăng OT	Theo dõi tải công việc theo tuần; điều phối lại thành viên; ưu tiên module quan trọng.
Manday thực tế vượt kế hoạch	Làm tăng chi phí nhân công	Theo dõi manday theo task; xác nhận thay đổi trước khi tăng thời gian.
Chi phí cloud/hạ tầng phát sinh ngoài dự toán	Làm vượt ngân sách thiết bị - hạ tầng	Giới hạn tài nguyên, theo dõi thời gian thuê, tắt môi trường không sử dụng.
Thiết bị khảo sát/kiểm thử không đáp ứng	Gây trễ khảo sát hoặc UAT	Kiểm tra trước khi thuê/mua, có phương án thay thế tương đương.
Thay đổi phạm vi	Làm tăng đồng thời nhân công và chi phí hỗ trợ	Áp dụng quy trình kiểm soát thay đổi, đánh giá tác động trước khi chấp nhận.
Chi phí OT tăng	Giảm hiệu quả sử dụng ngân sách	Chỉ phê duyệt OT khi có căn cứ tiến độ/chất lượng và ghi nhận lý do.

10. Phân công trách nhiệm quản lý kinh phí

Vai trò	Trách nhiệm chính
Chủ nhiệm dự án	Phê duyệt phân bổ nguồn lực, giám sát ngân sách, quyết định điều phối và xử lý phát sinh.
Các thành viên chính	Thực hiện đúng manday, bảo quản tài sản được giao, báo cáo nhu cầu nguồn lực và chi phí phát sinh.
Người lập bảng/dự toán	Cập nhật số liệu ngân sách, đối chiếu kế hoạch - thực tế, tổng hợp báo cáo chi phí.
Nhóm phát triển/QA	Theo dõi nhu cầu cloud, máy tính, máy quét, tablet và môi trường kiểm thử; tránh sử dụng tài nguyên ngoài phạm vi.

11. Kết luận

Kế hoạch quản lý kinh phí của dự án được xây dựng trên tổng ngân sách 408.196.650 VNĐ. Trong đó, chi phí nhân công chiếm 69,92%, thiết bị - vật tư chiếm 18,08% và chi khác chiếm

12,00%. Tổng khối lượng lao động dùng để xác định chi phí nhân công là 221,83 manday cho 5 thành viên.

Ngân sách được phân bổ theo từng giai đoạn và gắn với WBS, bảo đảm chi phí nhân công, thiết bị - hạ tầng và các khoản chi hỗ trợ được bố trí đúng thời điểm. Việc theo dõi chi phí theo giai đoạn giúp nhóm phát hiện sớm chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế.