

BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN

Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261_N01
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyến
Thành viên	Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên

1. Giới thiệu

Báo cáo quản lý nguồn nhân lực được xây dựng cho dự án Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang. Dự án được triển khai từ ngày 01/09/2026 đến 31/03/2027, với mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, tồn kho, nhập - xuất - chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, tra cứu và báo cáo cho doanh nghiệp thời trang.

Trong quản lý dự án CNTT, nguồn nhân lực là yếu tố trực tiếp tạo ra sản phẩm và quyết định khả năng hoàn thành công việc đúng tiến độ. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực không chỉ bao gồm việc phân công nhiệm vụ mà còn phải tổ chức quá trình hình thành nhóm, xử lý khác biệt, xây dựng quy tắc phối hợp và duy trì hiệu suất làm việc.

Kế hoạch nguồn nhân lực được xây dựng trên cơ sở WBS và lịch thực hiện của dự án. Nhóm gồm 5 thành viên, tổng khối lượng được lập kế hoạch là 221,83 manday. Báo cáo tập trung vào cơ cấu nhóm, vai trò, phân bổ công việc và quá trình phát triển nhóm qua bốn giai đoạn: Hình thành, Mẫu thuẫn, Hòa giải và Thực hiện.

2. Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực

- Phân công đúng người, đúng vai trò và đúng thời điểm theo WBS.
- Đảm bảo mỗi thành viên hiểu rõ trách nhiệm, đầu ra và phạm vi công việc của mình.
- Xây dựng cơ chế giao tiếp và phối hợp giữa các thành viên trong suốt vòng đời dự án.
- Phát hiện và xử lý sớm bất đồng về cách làm, thời hạn, chất lượng và phân công công việc.
- Duy trì khối lượng công việc hợp lý, hạn chế tình trạng quá tải hoặc thiếu việc.
- Đánh giá mức độ hoàn thành của từng thành viên để điều chỉnh nguồn lực khi cần thiết.

3. Cơ cấu nhóm và phân công nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của dự án gồm 5 thành viên. Việc phân công được xác định theo vai trò và gắn trực tiếp với số ngày công. Tổng khối lượng lao động là 221,83 manday, bình quân khoảng 44,37 manday/người.

Thành viên	Vai trò	Manday	Tỷ trọng	Định mức/ngày	Kinh phí
Bùi Tuấn Anh	Chủ trì	43,27	19,50%	1.897.500	82.098.500
Bùi Quốc Luyến	Thành viên chính	48,95	22,07%	1.138.500	55.729.575
Vũ Quang Minh	Thành viên chính	41,98	18,93%	1.138.500	47.798.025

Bạch Minh Quang	Thành viên chính	44,00	19,83%	1.138.500	50.094.000
Phạm Đoàn Bảo Thiên	Thành viên chính	43,63	19,67%	1.138.500	49.676.550

Bùi Tuấn Anh giữ vai trò chủ nhiệm đề tài và có định mức lao động cao hơn thành viên chính. Các thành viên còn lại chủ yếu nhận định mức 1.138.500 VNĐ/ngày công; khối lượng manday được phân bổ tương đối đồng đều.

Bùi Tuấn Anh: Chủ trì dự án; chịu trách nhiệm khảo sát tổng hợp, phạm vi, quy tắc nghiệp vụ, kiến trúc ở mức quản lý và một số chức năng giao diện/báo cáo; tham gia tích hợp và bàn giao.

Bùi Quốc Luyt: Phụ trách các nội dung phân tích, kiến trúc, lớp thiết kế, phát triển backend/frontend ở các module được giao và một phần tích hợp.

Vũ Quang Minh: Phụ trách biểu đồ tuần tự, thành phần hệ thống, cơ sở dữ liệu/migration và các module nghiệp vụ kho; tham gia tích hợp và kiểm thử.

Bạch Minh Quang: Phụ trách biểu đồ hoạt động, UI/UX, các màn hình nghiệp vụ và tham gia kiểm thử giao diện, hoàn thiện sản phẩm.

Phạm Đoàn Bảo Thiên: Phụ trách đặc tả Use Case, cơ sở dữ liệu, ràng buộc dữ liệu và các phần kiểm thử/sửa lỗi; tham gia UAT và bàn giao.

4. Quản lý nguồn nhân lực theo các giai đoạn phát triển nhóm

Nhóm dự án được quản lý theo bốn giai đoạn phát triển: Hình thành, Mâu thuẫn, Hòa giải và Thực hiện. Cách chia này giúp trưởng nhóm theo dõi sự thay đổi trong cách phối hợp và có biện pháp quản lý phù hợp với từng trạng thái của tập thể.

4.1. Giai đoạn Hình thành

Ở giai đoạn Hình thành, các thành viên bắt đầu làm quen với dự án, mục tiêu, phạm vi, WBS và vai trò của từng người. Trọng tâm quản lý là tạo sự rõ ràng về trách nhiệm, thiết lập kênh trao đổi và thống nhất cách thức làm việc.

- Giới thiệu mục tiêu dự án, phạm vi công việc và kết quả đầu ra cần đạt.
- Phân công vai trò theo chuyên môn: chủ trì, phân tích/kiến trúc, cơ sở dữ liệu, UI/UX, kiểm thử và phát triển.
- Thống nhất lịch họp, cách cập nhật tiến độ, quy tắc đặt tên tài liệu/mã nguồn và cách lưu trữ tài liệu chung.
- Thiết lập nguyên tắc phối hợp: tôn trọng ý kiến, báo cáo khó khăn sớm và không tự ý thay đổi công việc của thành viên khác.
- Xác định các công việc ưu tiên ở giai đoạn đầu: khảo sát, xác định yêu cầu và chuẩn bị tài liệu phân tích.

4.2. Giai đoạn Mâu thuẫn

Khi bước vào phân tích, thiết kế và phát triển, sự khác biệt về cách tiếp cận kỹ thuật, mức độ ưu tiên hoặc thời gian hoàn thành có thể phát sinh. Báo cáo không khẳng định nhóm đã xảy ra xung đột thực tế; giai đoạn này được đưa vào kế hoạch quản lý như một trạng thái có thể xuất hiện trong quá trình làm việc nhóm.

- Có thể bất đồng về cách thiết kế cơ sở dữ liệu, API, giao diện hoặc cách chia module.

- Có thể xảy ra chồng chéo trách nhiệm giữa các công việc liên quan đến backend, frontend, CSDL và kiểm thử.
- Có thể phát sinh khác biệt khi một thành viên chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến công việc phụ thuộc của thành viên khác.
- Có thể xuất hiện tranh luận về mức độ ưu tiên giữa tính năng mới, sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu.

Cách quản lý ở giai đoạn này là không để bất đồng chuyển thành xung đột cá nhân. Trưởng nhóm cần tập trung vào mục tiêu chung, dữ liệu công việc và yêu cầu của dự án để làm cơ sở thảo luận.

4.3. Giai đoạn Hòa giải

Sau khi nhận diện bất đồng, nhóm chuyển sang giai đoạn Hòa giải nhằm thiết lập lại quy tắc phối hợp và tạo sự thống nhất. Người chủ trì đóng vai trò điều phối, còn các thành viên tập trung vào vấn đề công việc thay vì quan điểm cá nhân.

- Xác định nguyên nhân của bất đồng dựa trên yêu cầu, WBS, tiến độ và tiêu chí chất lượng.
- Tổ chức trao đổi ngắn giữa các thành viên liên quan để thống nhất phương án.
- Chia nhỏ công việc hoặc xác định rõ đầu ra của từng người để tránh chồng chéo.
- Chốt quyết định bằng biên bản hoặc cập nhật tài liệu chung để các thành viên cùng sử dụng một phiên bản.
- Phân công lại nguồn lực khi một thành viên bị quá tải hoặc công việc phụ thuộc có nguy cơ chậm.
- Đánh giá lại cách giao tiếp nếu vấn đề phát sinh do thiếu thông tin hoặc cập nhật không kịp thời.

Mục tiêu của giai đoạn Hòa giải là chuyển từ tranh luận sang thống nhất cách làm, qua đó tạo nền tảng để nhóm bước vào trạng thái phối hợp ổn định.

4.4. Giai đoạn Thực hiện

Ở giai đoạn Thực hiện, nhóm đã có cách làm việc tương đối ổn định và tập trung vào hoàn thành công việc theo kế hoạch. Trọng tâm quản lý là duy trì hiệu suất, hỗ trợ lẫn nhau và kiểm soát tải công việc.

- Duy trì phân công theo chuyên môn nhưng vẫn hỗ trợ chéo khi công việc phụ thuộc lẫn nhau.
- Theo dõi manday và tiến độ của từng thành viên theo tuần.
- Ưu tiên nguồn lực cho các module ảnh hưởng đến nhiều chức năng như tồn kho, nhập - xuất - chuyển kho và kiểm kê.
- Tổ chức review tài liệu, code và kết quả kiểm thử để bảo đảm chất lượng đầu ra.
- Hỗ trợ thành viên gặp khó khăn thay vì chờ đến khi công việc bị chậm hoàn toàn.
- Ghi nhận kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh để phục vụ nghiệm thu, UAT và bàn giao.

5. Phối hợp và giao tiếp trong nhóm

Để duy trì hiệu quả nguồn nhân lực, nhóm áp dụng nguyên tắc giao tiếp rõ ràng, có đầu mối và có dấu vết trong tài liệu. Các quyết định ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, kiến trúc hoặc phân công cần được ghi nhận để tránh hiểu khác nhau giữa các thành viên.

Nội dung	Hình thức	Tần suất	Người phụ trách
Cập nhật tiến độ	Họp nhóm / báo cáo ngắn	Hàng tuần	Trưởng nhóm
Phân công công việc	WBS / bảng task	Khi bắt đầu hoặc thay đổi task	Chủ trì + trưởng nhóm

Review kỹ thuật	Review tài liệu / code	Theo mốc hoàn thành	Thành viên liên quan
Xử lý bất đồng	Trao đổi trực tiếp + thống nhất phương án	Khi phát sinh	Chủ trì / trưởng nhóm

6. Kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực theo tiến độ dự án

Nguồn nhân lực được huy động theo đúng giai đoạn công việc, đồng thời duy trì thành viên có chuyên môn phù hợp ở các công việc có quan hệ phụ thuộc cao.

GĐ	Giai đoạn	Manday	Nhân lực chính	Trọng tâm nhân sự
A	Khảo sát & yêu cầu	27,13	Nhóm khảo sát + chủ nhiệm	Thu thập yêu cầu, tổng hợp hiện trạng, chốt yêu cầu
B	Phân tích & thiết kế hệ thống	41,07	Nhóm phân tích/UML + chủ nhiệm	Phân tích nghiệp vụ, kiến trúc, UML và thiết kế lớp
C	Thiết kế CSDL & giao diện	29,88	Nhóm CSDL + UI/UX	Thiết kế dữ liệu, prototype và giao diện
D	Xây dựng chương trình	69,30	Nhóm phát triển	Lập trình module, phối hợp backend/frontend, xử lý phụ thuộc
E	Tích hợp & kiểm thử	41,07	Nhóm tích hợp/QA/UAT	Tích hợp, kiểm thử, sửa lỗi và UAT
F	Triển khai & bàn giao	13,38	Chủ nhiệm + toàn nhóm	Triển khai, tài liệu, đào tạo và bàn giao

7. Theo dõi và đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực

- Manday thực tế so với manday kế hoạch của từng thành viên và từng nhóm công việc.
- Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng thời hạn.
- Số lượng công việc phải làm lại hoặc phát sinh do thiếu phối hợp.
- Khối lượng công việc tồn đọng và số task đang phụ thuộc vào thành viên khác.
- Mức độ tham gia review, kiểm thử, hỗ trợ chéo và xử lý vấn đề của nhóm.
- Số lần điều phối lại nhân sự do quá tải hoặc thay đổi ưu tiên.

Việc đánh giá không chỉ tập trung vào số lượng công việc hoàn thành mà còn xem xét chất lượng đầu ra, mức độ phối hợp và khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

8. Rủi ro đối với nguồn nhân lực

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp quản lý
Thiếu nhân lực ở giai đoạn phát triển/kiểm thử	Chậm module phụ thuộc hoặc tăng OT	Theo dõi tải việc theo tuần; điều phối lại thành viên; ưu tiên module quan trọng.

Manday thực tế vượt kế hoạch	Tăng thời gian và chi phí nhân công	Theo dõi manday theo task; xác nhận thay đổi trước khi tăng thời gian.
Chồng chéo trách nhiệm	Làm lại hoặc bỏ sót công việc	Mỗi task có người chịu trách nhiệm chính và đầu ra rõ ràng.
Bất đồng giữa các thành viên	Giảm hiệu quả phối hợp	Áp dụng cơ chế trao đổi - hòa giải - chốt quyết định dựa trên mục tiêu dự án.
Thành viên vắng hoặc giảm khả năng tham gia	Ảnh hưởng công việc phụ thuộc	Có người hỗ trợ chéo, lưu tài liệu đầy đủ và phân chia công việc có thể bàn giao.
Thiếu thông tin khi chuyển giao	Tăng thời gian làm quen	Cập nhật tài liệu và ghi quyết định.

9. Phân công trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực

Vai trò	Trách nhiệm chính
Chủ nhiệm dự án	Phê duyệt phân bổ nguồn lực, xử lý vấn đề nhân sự, điều phối khi có thay đổi lớn và hỗ trợ giải quyết bất đồng.
Trưởng nhóm kỹ thuật	Phân công công việc hằng ngày, theo dõi tiến độ, hỗ trợ chuyên môn, điều phối phụ thuộc giữa các thành viên.
Các thành viên chính	Thực hiện đúng manday, chủ động báo cáo khó khăn, hỗ trợ thành viên khác khi công việc có liên quan và bàn giao đầy đủ.
Người tổng hợp kế hoạch	Cập nhật bảng công việc, manday, tiến độ và tổng hợp tình trạng nguồn nhân lực.