

BÁO CÁO QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261 N01
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyt
Thành viên	Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên

1. Tổng quan quản lý phạm vi dự án

Quản lý phạm vi dự án là quá trình xác định chính xác những công việc và sản phẩm cần thực hiện để đạt mục tiêu dự án, đồng thời kiểm soát những yêu cầu không thuộc phạm vi. Đối với dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang, phạm vi được xác lập từ tên chỉ dự án và được cụ thể hóa bằng WBS gồm 52 công việc, kéo dài từ khảo sát yêu cầu đến triển khai, đào tạo và bàn giao.

Mục tiêu của công tác quản lý phạm vi là bảo đảm nhóm chỉ thực hiện những nội dung đã được phê duyệt; mọi thay đổi ngoài phạm vi phải được đánh giá tác động trước khi chấp thuận; các deliverable phải có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng; và tránh tình trạng scope creep làm tăng thời gian, chi phí hoặc khối lượng nguồn lực.

2. Xác định phạm vi dự án

2.1. Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm cuối cùng của dự án là một ứng dụng web quản lý tập trung hàng hóa và kho bãi cho doanh nghiệp kinh doanh thời trang, lấy kho làm trung tâm và quản lý tồn kho đến từng biến thể sản phẩm (sản phẩm + màu + size). Hệ thống thay thế cách quản lý bằng sổ sách và nhiều file Excel rời rạc.

2.2. Mục tiêu gắn với phạm vi

Mã	Mục tiêu	Kết quả cần đạt
M01	Cập nhật tồn kho	Tồn của mọi biến thể tại mọi kho được cập nhật khi phiếu kho hoàn tất; sai lệch sau kiểm kê định kỳ dưới 1%.
M02	Kiểm soát tồn âm	Không cho phép xuất kho vượt số lượng tồn, kể cả khi nhiều yêu cầu xuất được xử lý đồng thời.
M03	Truy vết	Truy xuất được lịch sử biến động của biến thể: ai, thời điểm, chứng từ và số lượng thay đổi.
M04	Báo cáo	Rút thời gian lập báo cáo nhập – xuất – tồn tháng xuống dưới 1 phút theo mục tiêu nghiệp vụ.
M05	Cảnh báo	Tự động cảnh báo biến thể hết hàng hoặc sắp hết để hỗ trợ quyết định nhập bổ sung.

3. Phạm vi trong và ngoài phạm vi

3.1. Nội dung nằm trong phạm vi (In-Scope)

Mã	Nhóm phạm vi	Nội dung
IS-01	Phân tích và thiết kế	Khảo sát nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu, UML, kiến trúc hệ thống.
IS-02	Quản trị hệ thống	Đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản, vai trò và kho phụ trách.
IS-03	Quản lý danh mục	Sản phẩm, biến thể, nhà cung cấp, kho, vị trí kho, màu, size và SKU.
IS-04	Nghiệp vụ kho	Nhập kho, yêu cầu xuất, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê và điều chỉnh tồn.
IS-05	Đổi trả và hủy hàng	Tiếp nhận hàng trả lại, phân loại hàng tốt/lỗi và hủy hàng có phê duyệt.
IS-06	Tra cứu, cảnh báo, báo cáo	Tra cứu tồn, thẻ kho, cảnh báo tồn thấp, 6 nhóm báo cáo và xuất Excel.
IS-07	Chuyển đổi và triển khai	Chuyển đổi dữ liệu tồn đầu kỳ từ Excel, triển khai, đào tạo và bàn giao.

3.2. Nội dung ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Mã	Nội dung loại trừ	Giải thích
OS-01	Bán hàng/POS	Bán hàng tại quầy, thanh toán, hóa đơn điện tử.
OS-02	Mua hàng & công nợ	Đơn đặt hàng nhà cung cấp, công nợ nhà cung cấp, kế toán giá vốn và định khoản.
OS-03	Kết nối bên ngoài	Sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, chăm sóc khách hàng, khuyến mãi.
OS-04	Ứng dụng mobile riêng	Phát triển một ứng dụng di động độc lập.
OS-05	Mua sắm phần cứng	Mua mới máy tính bảng, máy quét mã vạch hoặc các thiết bị phần cứng.

4. Đường cơ sở phạm vi và cấu trúc WBS

Đường cơ sở phạm vi gồm ba thành phần: (1) tôn chỉ và tuyên bố phạm vi, (2) các deliverable được phê duyệt, và (3) WBS cùng từ điển WBS. WBS của dự án phân rã thành 6 nhóm lớn và 52 công việc chi tiết.

Mã WBS	Nhóm	Phạm vi công việc
0	Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
A	Khảo sát & yêu cầu	8 công việc: khảo sát nghiệp vụ, hiện trạng, mục tiêu, yêu cầu và xác nhận yêu cầu.
B	Phân tích & thiết kế hệ thống	9 công việc: tác nhân, Use Case, đặc tả, mô hình lớp, tuần tự, hoạt động, kiến trúc, triển khai và lớp chi tiết.
C	Thiết kế CSDL & giao diện	8 công việc: lược đồ CSDL, từ điển dữ liệu, script, luồng màn hình và thiết kế UI/UX.
D	Xây dựng chương trình	14 công việc: môi trường, tài khoản, danh mục, sản phẩm, tồn kho, nhập/xuất/chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, hủy, tra cứu, báo cáo và giao diện.
E	Tích hợp & kiểm thử	8 công việc: tích hợp, kiểm thử chức năng, hiệu năng/bảo mật, UAT và sửa lỗi.
F	Triển khai & bàn giao	5 công việc: chuẩn bị môi trường, chuyển đổi dữ liệu, tài liệu, nghiệm thu và đào tạo.

WBS được sử dụng làm cơ sở liên kết giữa phạm vi, tiến độ và nguồn lực. Mỗi công việc có người thực hiện, sản phẩm đầu ra, thời lượng ước lượng và quan hệ tiền nhiệm; do đó mọi thay đổi phạm vi đều có thể được truy về tác động đối với lịch biểu và nguồn lực.

5. Deliverable và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Deliverable	Tiêu chí nghiệm thu chính
D01	Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu	Hoàn thành khảo sát, mục tiêu/phạm vi, quy tắc nghiệp vụ, FR/NFR và được xác nhận.
D02	Báo cáo phân tích thiết kế (UML)	Đầy đủ tác nhân, Use Case, đặc tả, lớp, tuần tự, hoạt động/trạng thái và kiến trúc.
D03	Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu	Có mô hình dữ liệu, khóa, ràng buộc, chỉ mục và script PostgreSQL chạy được.
D04	Thiết kế UI/UX	Bao phủ 10 màn hình, phân quyền menu, responsive cho máy tính bảng 10 inch và luồng nghiệp vụ chính.
D05	Mã nguồn & module chạy được	Các module nghiệp vụ được lập trình, tích hợp đúng kiến trúc React – Spring Boot – PostgreSQL.
D06	Báo cáo kiểm thử	Có kết quả kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật, lỗi phát hiện và tình trạng xử lý.
D07	Tài liệu cấu hình hệ thống	Môi trường triển khai, Nginx/HTTPS, Docker và kế hoạch sao lưu được mô tả.
D08	Biên bản nghiệm thu & bàn giao	Hệ thống và dữ liệu được triển khai thử, đối chiếu mục tiêu, có xác nhận nghiệm thu.
D09	Tài liệu hướng dẫn & đào tạo	Tài liệu theo vai trò và có buổi hướng dẫn người dùng trước bàn giao.

6. Kiểm soát phạm vi theo yêu cầu

Để tránh bỏ sót hoặc mở rộng phạm vi ngoài kiểm soát, nhóm duy trì liên kết từ yêu cầu → Use Case → WBS → module/chức năng → kiểm thử → nghiệm thu. Dưới đây là ma trận truy xuất ở mức tổng quát:

Nhóm yêu cầu	Phạm vi chức năng	WBS liên quan	Cách xác nhận
FR-01 đến FR-04	Quản trị hệ thống	B9–B10, D27, E41	Kiểm thử đăng nhập, phân quyền và danh mục
FR-05 đến FR-08	Danh mục & sản phẩm/biến thể	B10–B17, D28–D30, D37	Kiểm thử CRUD, SKU, tồn và thẻ kho
FR-09 đến FR-14	Nhập/xuất/chuyển kho	D30–D33	Kiểm thử nghiệp vụ kho và tồn âm
FR-15 đến FR-17	Kiểm kê, đổi trả, hủy	D34–D36	Kiểm thử duyệt điều chỉnh và xử lý hàng trả/hủy
FR-18 đến FR-19	Tra cứu và báo cáo	D37–D38	Đối chiếu số liệu, cảnh báo và Excel
NFR-01 đến NFR-11	Hiệu năng, toàn vẹn, bảo mật, khả dụng	B15–B17, D30, E45, F48	Kiểm thử hiệu năng/bảo mật và xác nhận triển khai

7. Quy trình xác nhận và nghiệm thu phạm vi

Bước	Hoạt động	Kết quả
Bước 1	Xác lập phạm vi	Giám đốc dự án và nhóm phân tích thống nhất tuyên bố phạm vi, in-scope/out-of-scope và yêu cầu.
Bước 2	Xây dựng WBS	Phân rã phạm vi thành công việc và xác định deliverable/đầu ra cho từng công việc.
Bước 3	Phát triển sản phẩm	Thực hiện theo WBS và tiêu chí chất lượng đã phê duyệt.
Bước 4	Xác nhận deliverable	Đối chiếu sản phẩm với tiêu chí nghiệm thu, ghi nhận sai lệch và yêu cầu sửa.
Bước 5	Nghiệm thu phạm vi	Khách hàng/người dùng xác nhận các chức năng trong phạm vi đã đáp ứng yêu cầu.
Bước 6	Đóng phạm vi	Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và cập nhật trạng thái WBS.

8. Kiểm soát thay đổi phạm vi

Trong quá trình thực hiện, mọi yêu cầu mới không thuộc đường cơ sở phạm vi phải được xem là một yêu cầu thay đổi. Nhóm không tự ý bổ sung chức năng vào sản phẩm chỉ vì yêu cầu phát sinh từ người dùng.

Bước	Nội dung kiểm soát
1. Ghi nhận	Mô tả thay đổi, lý do, người yêu cầu và mức độ ưu tiên.
2. Phân tích tác động	Đánh giá tác động đến phạm vi, WBS, tiến độ, kinh phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro.
3. Ra quyết định	Giám đốc dự án phối hợp với đại diện khách hàng quyết định chấp thuận, từ chối hoặc đưa vào phiên bản sau.
4. Cập nhật baseline	Nếu được duyệt, cập nhật tuyên bố phạm vi/WBS, lịch biểu, kinh phí và tài liệu liên quan.
5. Thực hiện & xác nhận	Lập trình, kiểm thử và nghiệm thu phần thay đổi như một deliverable được kiểm soát.

9. Phân công trách nhiệm quản lý phạm vi

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm liên quan phạm vi
Bùi Tuấn Anh	Giám đốc dự án / Phân tích nghiệp vụ	Chốt phạm vi, duyệt WBS, điều phối thay đổi và nghiệm thu.
Bùi Quốc Luyt	Tech Lead / Back-end	Xác định khả năng kỹ thuật, đánh giá tác động kiến trúc và thực hiện các hạng mục back-end.
Vũ Quang Minh	Back-end	Đảm nhiệm các module nghiệp vụ, phối hợp đánh giá tác động thay đổi.
Bạch Minh Quang	UI/UX / Front-end	Quản lý phạm vi giao diện, trải nghiệm và các chức năng front-end.
Phạm Đoàn Bảo Thiên	CSDL / Kiểm thử	Đảm bảo phạm vi dữ liệu, kiểm thử và truy xuất yêu cầu – testcase.

10. Rủi ro phạm vi và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Biểu hiện	Biện pháp
Scope creep	Bổ sung chức năng ngoài phạm vi trong quá trình phát triển	Mọi thay đổi phải qua phiếu/yêu cầu thay đổi và phân tích tác động.
Yêu cầu mơ hồ	Không có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng	Đặc tả Use Case, FR/NFR và tiêu chí nghiệm thu trước khi phát triển.
Bỏ sót yêu cầu	Một chức năng nghiệp vụ không được đưa vào WBS	Duy trì ma trận truy xuất yêu cầu – WBS – test case.
Trùng lặp chức năng	Hai module xử lý cùng một nghiệp vụ	Quy định ownership module và rà soát kiến trúc trước khi coding.
Thay đổi ưu tiên	Khách hàng đổi ưu tiên vào giữa dự án	Đánh giá tác động và chỉ cập nhật baseline khi có phê duyệt.

11. Chỉ số theo dõi phạm vi

Nhóm có thể sử dụng các chỉ số đơn giản sau để theo dõi sức khỏe phạm vi trong các cuộc họp tiến độ:

Chỉ số	Cách tính	Mục đích
Tỷ lệ hoàn thành WBS	Số công việc hoàn thành / 52 công việc	Theo dõi theo tuần/đợt sprint.
Tỷ lệ yêu cầu có truy xuất	Số FR/NFR đã liên kết WBS và test case / tổng yêu cầu	Mục tiêu 100% trước UAT.
Số thay đổi phạm vi	Tổng số yêu cầu thay đổi đã ghi nhận	Theo dõi xu hướng tăng để cảnh báo scope creep.
Tỷ lệ deliverable được nghiệm thu	Deliverable được chấp nhận / tổng deliverable	Dùng ở các mốc chính của dự án.
Số lỗi do thiếu/nhầm phạm vi	Lỗi phát sinh vì yêu cầu không rõ hoặc bỏ sót	Dùng để cải thiện quá trình phân tích.

12. Kết luận

Phạm vi dự án được xác định rõ từ tôn chỉ dự án và được cụ thể hóa thành 6 nhóm WBS với 52 công việc, bao quát toàn bộ vòng đời từ khảo sát, phân tích – thiết kế, xây dựng, kiểm thử đến triển khai và bàn giao. Việc xác định rõ nội dung trong phạm vi và ngoài phạm vi giúp nhóm thống nhất kỳ vọng với khách hàng và hạn chế phát sinh công việc không được dự toán.

Bên cạnh đó, việc gắn mỗi deliverable với tiêu chí nghiệm thu và duy trì ma trận truy xuất yêu cầu giúp kiểm soát tính đầy đủ của sản phẩm. Trong suốt dự án, mọi thay đổi phạm vi phải được đánh giá tác động đến thời gian, kinh phí, nguồn lực và rủi ro trước khi cập nhật đường cơ sở. Đây là cơ sở để nhóm giữ dự án trong giới hạn đã cam kết và bảo đảm sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng mục tiêu của doanh nghiệp.