

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Total Slack	Critical	Finish	Predecessors
1		A_202490077_BachMinhQuar	25 days	Tue 15/09/26	Fri 09/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%	0 days	Yes	Fri 09/10/26	
2		B_202490077_BachMinhQuar	20 days	Sat 10/10/26	Thu 29/10/26	1	Chủ nhiệm[20%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[40%	0 days	Yes	Thu 29/10/26	1
3		C_202490077_BachMinhQuar	18 days	Tue 15/09/26	Fri 02/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%	27 days	No	Fri 02/10/26	
4		D_202490077_BachMinhQuar	23 days	Fri 30/10/26	Sat 21/11/26	2;3	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%	0 days	Yes	Sat 21/11/26	2;3
5		E_202490077_BachMinhQuan	19 days	Tue 15/09/26	Sat 03/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%	49 days	No	Sat 03/10/26	
6		G_202490077_BachMinhQuar	25 days	Sun 22/11/26	Wed 16/12/26	5;4	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%	0 days	Yes	Wed 16/12/26	5;4