

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining	2607 14 21 28 05 12 19 26 Oct '26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 Jan '27 04 11 18 25 Feb '27 01 08 15 22 Mar '27 01 08 15																											
1	A_202490077_BachN	0 đ	Prorated	1.875.000 đ	0 đ	0.875.000 đ	0 đ	1.875.000 đ	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Giấy A3[5 Ram];Máy in màu[2 Cái]																											
2	B_202490077_BachN	0 đ	Prorated	2.080.000 đ	0 đ	2.080.000 đ	0 đ	2.080.000 đ	Chủ nhiệm[20%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[40%];Đăng bài[3 Bài];Công tác phí[45.000.000 đ]																											
3	C_202490077_BachN	0 đ	Prorated	6.024.000 đ	0 đ	6.024.000 đ	0 đ	6.024.000 đ	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Hội thảo[95.000.000 đ]																											
4	D_202490077_BachN	0 đ	Prorated	1.864.000 đ	0 đ	1.864.000 đ	0 đ	1.864.000 đ	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Đăng bài[4 Bài];Hội thảo[95.000.000 đ]																											
5	E_202490077_BachN	0 đ	Prorated	7.192.000 đ	0 đ	7.192.000 đ	0 đ	7.192.000 đ	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Công tác phí[45.000.000 đ]																											
6	G_202490077_BachN	0 đ	Prorated	4.335.000 đ	0 đ	4.335.000 đ	0 đ	4.335.000 đ	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Giấy A3[110.000.000 đ]																											



