

ID	i	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	Total Slack	Critical	Finish	Predecessors	Resource Names											
														07	14	21	28	05	12	19	26	Nov '26		
1		A_202490077_BachN	25 days	Tue 15/09/26	Fri 09/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]	40.875.000 đ	0 days	Yes	Fri 09/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]									
2		B_202490077_BachN	20 days	Sat 10/10/26	Thu 29/10/26	1	Chủ nhiệm[20%];Thành viên[40%]	172.080.000 đ	0 days	Yes	Thu 29/10/26	1	Chủ nhiệm[20%];Thành viên[40%]		Chủ nhiệm[20%];Thành viên[40%]									
3		C_202490077_BachN	18 days	Tue 15/09/26	Fri 02/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]	116.024.000 đ	27 days	No	Fri 02/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]									
4		D_202490077_BachN	23 days	Fri 30/10/26	Sat 21/11/26	2;3	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]	261.864.000 đ	0 days	Yes	Sat 21/11/26	2;3	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]									
5		E_202490077_BachN	19 days	Tue 15/09/26	Sat 03/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]	67.192.000 đ	49 days	No	Sat 03/10/26		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]									
6		G_202490077_BachN	25 days	Sun 22/11/26	Wed 16/12/26	5;4	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]	274.335.000 đ	0 days	Yes	Wed 16/12/26	5;4	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]		Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%]									



	Nov '26				Dec '26				Jan '27				Feb '27				Mar '27				Apr '27				May '27				Jun '27				Jul '27				
	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12
Đầu tiên	Chủ nhiệm[40%]; Kỹ thuật viên[30%]; Giấy A3[5 Ram]; Máy in màu[2 Cái]																																				
Thứ hai	Chủ nhiệm[20%]; Thành viên[40%]; Kỹ thuật viên[40%]; Đăng bài[3 Bài]; Công tác phí[45.000.000 đ]																																				
Thứ ba	Chủ nhiệm[40%]; Kỹ thuật viên[30%]; Hội thảo[95.000.000 đ]																																				
Thứ tư	Chủ nhiệm[30%]; Thành viên[40%]; Kỹ thuật viên[30%]; Đăng bài[4 Bài]; Hội thảo[95.000.000 đ]																																				
Thứ năm	Chủ nhiệm[40%]; Kỹ thuật viên[30%]; Công tác phí[45.000.000 đ]																																				
Thứ sáu	Chủ nhiệm[30%]; Thành viên[40%]; Kỹ thuật viên[30%]; Giấy A3[1 Ram]; Hội thảo[95.000.000 đ]; Nghiệm thu[150.000.000 đ]																																				