

ID	Task Name	Duration	Start	September 2026							October 2026							November 2026							December 2026							January 2027							February 2027						
				08	13	18	23	28	03	08	13	18	23	28	02	07	12	17	22	27	02	07	12	17	22	27	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20								
1	A_202490077_BachIV	25 days	Tue 15/09/26	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Giấy A3[5 Ram];Máy in màu[2 Cái]																																									
2	B_202490077_BachIV	20 days	Sat 10/10/26	Chủ nhiệm[20%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[40%];Đăng bài[3 Bài];Công tác phí[45.000.000 đ]																																									
3	C_202490077_BachIV	18 days	Tue 15/09/26	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Hội thảo[95.000.000 đ]																																									
4	D_202490077_BachIV	23 days	Fri 30/10/26	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Đăng bài[4 Bài];Hội thảo[95.000.000 đ]																																									
5	E_202490077_BachIV	19 days	Tue 15/09/26	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Công tác phí[45.000.000 đ]																																									
6	G_202490077_BachIV	25 days	Sun 22/11/26	Chủ nhiệm[30%];Thành viên[40%];Kỹ thuật viên[30%];Giấy A3[1 Ram];Hội thảo																																									



